
附件1:
2015年《政府工作报告》重点督办事项分解表

	序号
	事         项
	具体工作计划和目标
（2015年度需完成的目标任务）
	完成

时限
	主办单位
	主办单位领导
	主办单位

经办科室
和人员
	协办

单位
	市分管领导
	市政府

协管领导

	1
	加快湛江钢铁基地建设，完成投资160亿元，确保钢前系统9月建成投产
	6月底前完成宝钢项目深海排污管道建设；7月底前疏港公路7标段建成通车；8月底前完成岛东大道建设,9月，1号高炉系统建成投产。加快推进2号高炉系统建设。
	2015.12
	市钢铁石化项目建设协调小组
	高永元
	钢铁组

李志正
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	湛江开发区管委会
	王再华
	发改招商局

符河燕
	
	
	

	2
	推动中科炼化项目尽快完成工程设计优化方案，争取全面动工
	1.完成中科炼化项目设计优化方案，力争上半年动工建设。全年计划完成投资28亿元。
2.加快项目用地平整：3月底前完成中科炼化项目建设用地范围内剩余土方平整；7月底前完成中科炼化项目用地东南角龙腾村土方平整。
	2015.12
	市钢铁石化项目建设协调小组
	高永元
	石化组

朱  祥
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	湛江开发区管委会
	王再华
	发改招商局符河燕
	
	
	

	3
	加快建设钢铁配套园区，启动石化园区路网工程
	1.加快建设钢铁配套园区：3月底前完成钢铁配套园区一期700亩的土方平整；4月动工建设；10月底前完成钢铁配套园区的道路建设。

2.上半年动工建设石化园区1000亩起步区。
	2015.12
	湛江开发区管委会
	王再华
	住建局

官攀云
	
	赵志辉
	庞竹友

	4
	完成湛江国际机场前期工作，力争年内动工建设
	年内争取获得预可行性研究报告批复。
	2015.12
	湛江机场迁建办
	马国庆
	何胜波

黄华兵

沈世锋
	
	赵志辉
	

	5
	完成公务用车制度改革
	3月底前完成我市车改总体方案和实施方案；6月底前完成全市机关和各县(市 、区)车改工作；10月底前完成乡镇车改工作。
	2015.10
	市发展改革局
	钟胜保
	体改科

陈柱林
	
	赵志辉
	庞竹友

	6
	完成“十三五”规划编制
	8月底前编制完成“十三五”规划基本思路并报市政府审定；年内完成“十三五”规划纲要征求意见稿和征求意见工作。
	2015.12
	市发展改革局
	钟胜保
	综合科

姜礼坤
	
	赵志辉
	庞竹友

	7
	动工建设大唐雷州火电项目
	上半年开始土地平整，下半年启动填海工程和货运码头项目，动工建设1号机组土建工程。
	2015.12
	牵头：市发展改革局
	钟胜保
	能源科

林琼珠
	市经济和信息化局
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：雷州市政府
	吴国雄
	经信局

黄  祝
	
	
	

	8
	支持华电徐闻华海风电场项目建成投产
	3月底前动工建设，8月底前并网发电，12月底前25台机组全部投产。
	2015.12
	牵头：市发展改革局
	钟胜保
	能源科
林琼珠
	市经济和信息化局
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：徐闻县政府
	梁权财
	经信局

黄新民
	
	
	

	9
	支持粤电徐闻曲界风电场项目建成投产
	5月底前动工建设，12月底实现首台风机并网发电；全部25台机组2016年4月投产。
	2015.12
	牵头：市发展改革局
	钟胜保
	能源科
林琼珠
	市经济和信息化局
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：徐闻县政府
	梁权财
	经信局
黄新民
	
	
	

	10
	支持粤电徐闻石板岭风电场项目建成投产
	5月底前动工建设，12月底25台机组全部投产。
	2015.12
	牵头：市发展改革局
	钟胜保
	能源科
林琼珠
	市经济和信息化局
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：徐闻县政府
	梁权财
	经信局
黄新民
	
	
	

	11
	支持粤电雷州红心楼风电场项目建成投产
	5月底前动工建设；上半年完成道路建设；下半年完成风机基础建设和第一台风机机组安装；12月实现首台风机并网发电。
	2015.12
	牵头：市发展改革局
	钟胜保
	能源科

林琼珠
	市经济和信息化局
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：雷州市政府
	吴国雄
	经信局

黄  祝
	
	
	

	12
	建成冯村垃圾焚烧发电厂
	10月底前完成厂房建设及机械设备安装，并投产运营。
	2015.12
	市发展改革局
	钟胜保
	投资科

钟锦文
	
	赵志辉
	庞竹友

	13
	动工建设东海岛至雷州高速公路
	7月底前完成先行工程初步设计批复，11月底前完成全线初步设计批复。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	基建科

冯谋欣
	市交通建设指挥部
	赵志辉
	刘  兵

	14
	动工建设湛徐高速徐闻港支线
	积极配合项目业主省高速公路公司做好工程可行性研究报告编制工作，争取获得立项批复。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科

骆世忠
	市交通建设指挥部
	赵志辉
	刘  兵

	15
	动工建设合湛高铁
	积极配合南宁铁路局做好项目前期有关工作，争取获得立项批复；年内开工建设。
	2015.12
	市交通建设指挥部
	刘  兵
	办公室

吴其彪
	市发展改革局
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	市交通运输局
	符  贤
	规划科

骆世忠
	
	
	

	16
	加快建设云湛高速湛江段
	6月底前全线开工建设，年内完成建安投资13亿元。
	2015.12
	市交通建设指挥部
	刘  兵
	办公室

吴其彪
	有关县（市、区）政府
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	市交通运输局
	符  贤
	基建科

冯谋欣
	
	
	

	17
	加快建设东海岛铁路
	3月底前完成用海、用地报批手续，全线开工建设。年内完成建安投资10亿元；完成控制性工程通明湾大桥60%；完成线下工程50%，预制下梁600片，开通湛海改建线。
	2015.12
	市交通建设指挥部
	刘  兵
	办公室

吴其彪
	麻章区政府、遂溪县政府、湛江开发区管委会、市海洋渔业局
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	市交通运输局
	符  贤
	基建科

冯谋欣
	
	
	

	18
	推进环城高速南坡段项目前期工作
	年内完成工程可行性报告编制，争取通过省交通运输厅评审。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科

骆世忠
	市交通建设指挥部
	赵志辉
	刘兵

	19
	推进玉湛高速项目前期工作
	年内落实资金，完成线路勘踏报告，启动工程可行性研究工作。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科

骆世忠
	市交通建设指挥部
	赵志辉
	刘  兵

	20
	建成东海岛岛东大道
	年内完成铺设水泥路面3.7公里及配套工程，与东海岛中线公路连接成路网。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	工程项目
管理处
陈德和
	湛江开发区管委会
	赵志辉
	庞竹友

	21
	完成100公里县道大修和550公里乡、村道改造
	上半年完成30公里县道大修，200公里乡、村道改造；下半年完成70公里县道大修，350公里乡、村道改造。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	基建科

冯谋欣
	
	赵志辉
	庞竹友

	22
	加快建设湛江港霞山、宝满、东海岛港区
	1.霞山港区：3月底前完成散货码头工程第一阶段重载调试；12月底前完成散货码头工程4、5号轨道和堆场建设，完成405#－406#泊位改造扩建工程的码头主体工程。
2.宝满港区：10月底前完成宝满物流中心首期工程；12月底前完成宝满集装箱码头一期工程。

3．东海岛港区：4月底前，宝钢湛江钢铁基地项目配套码头工程30万吨级散货码头投入试运行；6月底前，完成宝钢湛江钢铁基地项目配套码头工程成品泊位施工；9月底前，开工建设中科合资广东炼化一体化项目配套码头工程；东海岛港区杂货码头工程5月完成EPC招标，年内开工建设。
	2015.12
	牵头：市交通运输局
	符  贤
	基建科

冯谋欣
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：湛江港（集
      团）股份有
  限公司
	张  翼
	指挥部

陈思敏
	
	
	

	23
	推进湛江港30万吨级航道改扩建
	1.组织完成30万吨级航道维护疏浚工程。

2.完成30万吨级航道工程竣工验收。

3.完成30万吨级航道改扩建工程预可行性研究报告的上报工作，并争取省交通运输厅组织评审。
	2015.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科

骆世忠
	
	赵志辉
	庞竹友

	24
	开工建设徐闻南山港
	1.市交通运输局协助项目业主加快推进徐闻港区南山作业区滚装码头工程，完成该项目工程可行性研究报告编制，争取获得立项批复。
2．推进项目前期审批工作，2月底前完成项目岸线申请批文、环境影响报告书、海域使用论证报告等专项报告编制、海域使用权证办理、项目综合报告审查等工作；3月底前完成监理、勘察设计、施工单位招标工作；4月底前完成勘察测量、初步设计工作；5月底前部分工程 (如预制小型混凝土构件等）动工建设，完成初步设计（审查）；6月底前完成施工图设计和审查，完成施工报建、开工备案等，力争上半年项目开工建设。
	2015.12
	牵头：市交通运输局
	符  贤
	规划科

骆世忠
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：徐闻县政府
	梁权财
	交通运输局

黄建道
	
	
	

	25
	加快建设雷州乌石港
	1.上半年启动乌石港渔港二期工程建设和临港工业园7万吨级货运码头建设，争取6月底前完成立项。
2.配合项目业主完成乌石作业区大唐电厂项目配套码头工程初步设计。
	2015.12
	牵头：市交通运输局
	符  贤
	规划科
骆世忠
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：雷州市政府
	吴国雄
	交通局
黄海松
	
	
	

	26
	增开公交线路，建设公交首末站场，新增更新公交车346辆
	年内计划新开通15条公交线路，完成7个公交首末站的建设；完成346辆公交车的投入。其中省运会召开前新增、更新公交车346辆，增开9条公交线路。加快推进海东新区公交枢纽站和公交西连接线中心站的建设及一批公交首末站建设。
	2015.12
	牵头：市交通运输局
	符  贤
	运管科

李  静
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承办：市公共交通
   有限公司
	黄志刚
	运调科

庞幸伟
	
	
	

	27
	推动湛江化工厂环保迁建
	年内完成项目用地选址规划及编制用地申报报告。
	2015.12
	市国资委
	卢跃飞
	改革科
陈  云
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	市经济和信息化局
	黄  寒
	产业发展科
洪伟欣
	
	
	

	28
	推动湛江电厂环保迁建
	1.编制地质灾害评价报告，获得省国土资源厅出具地质灾害性评价的意见。

2.编制水资源论证报告，获得珠江水利委员会出具的水资源论证审查意见。

3.委托办理编制厂址范围内的考古勘探专题报告并评审，取得省文化厅出具同意建厂的证明文件。
	2015.12
	市发展改革局
	钟胜保
	能源科
林琼珠
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	市经济和信息化局
	黄  寒
	电力科
陈  松
	
	
	

	29
	建成东海岛疏港公路
	1.3月底前完成K25+500～K26+600路段路基工程、基层及K24+100～K25+500路段左幅砼路面施工。
2.4月底前完成K25+500～K26+600路段左幅砼路面及K24+100～K25+500路段右幅砼路面施工。
3.5月底前完成K26+600～K27+387路段路基碎石换填、路床填土及全幅碎石垫层、底基层、基层施工。
5.6月底前完成K26+600～K27+387路段全幅砼路面施工。
6.争取7月底前完成交通工程并全线通车。
	2015.07
	市公路局
	谢灵运
	基建科
莫秋旭
	湛江开发区管委会
	赵志辉
	庞竹友

	30
	开展香蕉、玉米和涉农小额信贷保险
	1.鼓励和支持保险公司与银行机构合作开展涉农信贷保险业务，争取提供保险保障达10亿元。
2.政策性香蕉种植保险完成178632亩，政策性玉米种植保险完成111296亩。
	2015.12
	市政府金融局
	周荣生
	地方金融发展科黎翰平
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	市农业局
	罗  辉
	综合科

刘显海
	
	
	

	31
	建设华南大宗商品交易中心
	进一步做好调研，探讨研究在湛江地区建设华南大宗商品交易中心的工作方案。
	2015.12
	湛江港（集团）
股份有限公司
	张  翼
	发展部

陈  标

业务部

王  越
	市商务局、霞山区政府
	张荣辉
	林小伟

	32
	加快奋勇高新区开发建设，完善5400亩启动区基础设施，打造粤西食品医药集聚群基地，建设军工产业园和中国-印尼合作以及新能源产业园 
	1.建成企业员工生活配套区一期、污水处理厂等配套设施。
2.动工建设科技孵化器，推进南国药业、隆都食品等企业建设投产。

3.启动建设食品药品检测区域中心和医疗器械检测区域中心。

4.推进军工产业园、中印合作及新能源产业园建设。
	2015.12
	湛江奋勇高新技术产业开发区
管委会
	邹勇兵
	经济发展和
科技局
谭宇江
招商服务局莫试聪
规划与开发建设局
陈开佑
	
	张荣辉
	林小伟

	33
	新建改建6所市区义务教育学校
	年内动工建设（扩建）如下6所学校：

赤坎区：市第八小学新校区（新建）；
霞山区：市海头第二中学（新建）、市第二十二中学（扩建）；
湛江开发区：湛江开发区第一中学（新建）、湛江开发区第四小学（新建）、湛江开发区第一小学（扩建）。
	2015.12
	牵头：市教育局
	林  涛
	基建财务科

招祥平
	
	陈  云
	张子英

	
	
	
	
	承办：赤坎区政府
	龙小艾
	教育局

熊春燕
	
	
	

	
	
	
	
	承办：霞山区政府
	罗建君
	教育局
陈梅蓉
	
	
	

	
	
	
	
	承办：湛江开发区
   管委会
	王再华
	教育局
邱黎明
	
	
	

	34
	加快建设岭南师范学院附中新校区
	推进新校区建设，年内开工建设校舍工程。
	2015.12
	市教育局
	林  涛
	基建财务科
招祥平
	赤坎区政府
	陈云
	张子英

	35
	办好第14届省运会和第7届省残运会
	1.场馆建设工作：督促各县（市、区）场馆建设，确保3月底前交付使用（部分场馆确保5月底前交付使用）。

2.竞赛组织工作：6月底前完成竞赛组织筹备工作。

3.开闭幕式工作：3月底前完成执行团队的遴选、文体展示方案的创作；4-6月进行文体展示排演及相关开闭幕式的准备工作；7月进行开闭幕式文体展示的合练及彩排；8月2日完成开幕式文体展示；8月16日完成闭幕式文体展示。

4.赛会服务筹备工作：7月10日前完成。
5.宣传氛围营造：7月10日前完成。
6.积极做好省七届残运会各项筹备工作，6-7月举办盲人足球、轮椅篮球、自行车（在梅州市举办）等项目比赛，10月举办田径、游泳、举重、聋人足球（男、女）等项目比赛。
	2015.12
	14届省运会湛江市筹委办
	王王运平
	陈  丽
	
	梁志鹏
	罗滇南

	
	
	
	
	市残联
	冯振河
	岑科森
	
	
	

	36
	争取湛江海上丝绸之路史迹点列入国家名单，全力申报世界物质文化遗产
	6月底前完成史迹点的完善和保护工作；10月底前加大湛江海上丝绸之路的宣传力度；年底前争取湛江海上丝绸之路史迹点列入“申遗”预备名单（具体根据国家文物局时间安排）。
	2015.12
	市文广新局
	聂  兵
	文物科

刘海波
	
	梁志鹏
	罗滇南

	37
	建成农村生活垃圾“一县一场”、“一镇一站”、“一村一点”设施
	1.督促雷州市、遂溪县生活垃圾卫生填埋场12月底前完工并投入运营。

2.督促6月底前全市所有的生活垃圾转运站完善配套设施，12月底前全部投入运营。
	2015.12
	牵头：市住房城
   乡建设局
	罗滇南
	城乡科

张朝峰
	
	梁志鹏
	罗滇南

	
	
	
	
	承办：各县（市、
      区）政府
    （管委会）
	
	
	
	
	

	38
	改造赤坎“三民”、霞山逸仙两大片区，打造“生活街道”、“活力街区”
	1.改造赤坎“三民”项目：力争5月底前完成所有公房产权移交，7月底完成立项，8月中旬完成设计招投标工作，10月底前完成规划设计方案及施工图设计，12月底前完成施工监理招投标并进场动工建设。和平路段争取7月初动工建设，年底建成和平路段样版示范街区。

2.改造逸仙片区项目：计划7月底前争取完成立项，力争年内动工建设。
3.督促协调当地政府及有关部门配合推进两大片区改造工作，做好片区内区属单位、居民的房屋腾退和人员搬迁、安置及配合改造的思想工作。
	2015.12
	市旅游投资集团公司
	陈振华
	丘豪华
	市住房城乡建设局、市房管局、市文广新局、市“三旧”改造办公室、赤坎区政府、霞山区政府
	梁志鹏
	罗滇南

	39
	推动实施中国纸业200万吨高档涂布纸、鹏尊能源等项目，力争京信电力等项目开工
	1.上半年动工建设京信电力、鹏尊能源项目。

2.中国纸业项目3月底前完成土方平整工程，6 月底动工建设。
	2015.12
	湛江开发区管委会
	王再华
	发改和招商局符河燕
	
	庄晓东
	陈才君

	40
	支持中海油80万吨重交沥青项目建成投产
	进行项目场地绿化工程,上半年建成投产。
	2015.12
	牵头：市经济和信
 息化局
	黄  寒
	技改科

汪增宏
	市发展改革局
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：湛江开发区
 管委会
	王再华
	经贸和科技局叶茂森
	
	
	

	41
	加快发展东海岛钢铁石化循环经济，创建国家循环经济示范市
	1.制订东海岛钢铁石化循环经济发展规划。
2.积极协调省政府和中国工程院联合向国务院行文，申请打造湛江东海岛钢铁石化循环经济国家级实验区。向国家申请项目立项、土地利用和投融资等方面政策上的支持。
	2015.12
	牵头：市钢铁石化项 目建设协调小组
	高永元
	钢铁组

李志正
	市经济和信息化局
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：湛江开发区
 管委会
	王再华
	发改和招商局符河燕
	
	
	

	42
	建设太平森工产业园
	6月底前完成产业园规划方案并开展实质工作。12月底前完成编制太平森工产业园土地控制性规划，争取通过产业园区的环评工作，成立太平森工产业园管委会。
	2015.12
	牵头：市经济和信
 息化局
	黄  寒
	园区科

陈  坚
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：麻章区政府
	高诚苗
	经信局：冯  波

筹建处：肖俊裕
	
	
	

	43
	支持遂溪中能酒精项目建成投产
	3月底前完成厂前区建筑工程、污水处理、能源站和鲜干薯预处理安装工程招标；9月中旬完成厂区土建工程、安装工程及厂前区建筑安装工程施工；争取9月28日投料试车。
	2015.12
	牵头：市经济和信
 息化局
	黄  寒
	电力科

陈  松
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：遂溪县政府
	余庆创
	经济和信
息化局
姚  德
	
	
	

	44
	支持廉江丰诚水泥项目建成投产
	4-6月完成110KV输变电站接力系统工程施工；7-9月水泥磨建成投产；10-12月完成窑的施工并投入使用。
	2015.12
	牵头：市经济和信
 息化局
	黄  寒
	技改科

汪增宏
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：廉江市政府
	陈光祥
	经济和信
息化局
陈亚德
	
	
	

	45
	推动城市原点广场城市综合体加快建设
	项目年内完成投资8亿元。原景花园一期竣工，二期完成土建工程，原悦花园完成结构封顶，原点西广场完成基坑支护工程，友谊路及一横路整体竣工，市民广场及沿海景观工程整体竣工移交使用。
	2015.12
	市新城区建
设指挥部
	罗滇南
	新区指挥部
潘联民
	湛江港（集团）股份有限公司
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	霞山区政府
	罗建君
	三旧办
吴华才
	
	
	

	46
	更新建造200吨以上大型钢质渔船60艘
	上半年动工建造20艘，下半年建造40艘。
	2015.12
	市海洋渔业局
	陈华真
	渔业科
黄天文

船改办
郑进清
	
	庄晓东
	陈才君

	47
	抓紧建设龙王湾避风港
	4月份争取市政府批复建设，7月底完成原港湾淤泥清理航道疏浚，9月份完成避风港的基本设施建设，年内达到渔船防台避风基本要求。
	2015.12
	牵头：市海洋渔业局
	陈华真
	计财科
罗  洁
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：湛江海东新
区管委会
	崔  青
	海洋渔业局
潘联宁
	
	
	

	48
	实施渔人码头等13个重点项目
	1.霞山渔人码头。2015年计划投资3.2亿元，拟完成二期基坑支护桩工程及避风塘土建工程，动工建设商业、酒店建筑工程。

2.徐闻大汉三墩旅游区。2015年计划动工建设旅游区内特色度假酒店及部分景区等工程。

3.湛江金海岸国际游艇俱乐部。2015年计划投资6亿元，拟动工建设首期工程的水族馆观赏长廊、海岸风景观光带、儿童游乐场、水上乐园等。 

4.吉兆湾国际海洋生态度假中心（二期）重点项目鼎龙万豪国际酒店。计划完成项目基桩等土建工程，着手主体酒
	2015.12
	市旅游局
	彭  晖
	市旅游
招商分局
支晓云
	各县（市、区）政府（管委会）
	庄晓东
	陈才君

	
	
	店工程施工和相关配套设施建设。

5.湛江玛珥湖温泉旅游度假综合性公园。计划投入1.5亿元完成体育休闲会所、体育运动场所等工程，动工建设温泉度假酒店的60幢别墅、SPA保健及会议室等工程。
6.湛江(南三岛)休闲渔港旅游区。计划完成项目的申报、规划设计等前期工作；计划动工建设休闲度假酒店及旅游码头工程。

7.特呈渔岛度假村（二期）。2015年计划投资0.8亿元，拟完成沙滩海景木屋42幢的建设，并动工建设非物质文化体验馆，改建旅游码头、游客中心、餐厅、前台等工程。

8.白金酒店。计划年内动工建设。
9.湛江市南海明珠游艇俱乐部。2015年拟完成项目规划的修编等工作及挡浪墙的建设，计划动工建设项目的主体酒店。

10.吉兆湾文化旅游观光体验区。2015年计划完成项目征地，动工建设五星级酒店群、沙滩体育中心、国际会展中心、文化展演区、南海明珠广场。

11.湛江金沙湾花园酒店。计划上半年全部完工并对外开业营运。

12.湛江民大喜来登酒店。计划4月前建成开业。

13.市海鲜美食街。计划完成项目内部装修及招商工作，争取5月前对外营业。
	
	
	
	
	
	
	

	49
	基本建成赤坎水质净化厂三期
	3月底前完成施工图审查备案、建筑节能备案以及施工、监理招标；4月底前完成工程报建工作并开工建设；12月底前基本完成项目三期工程。
	2015.12
	市水务投资

集团公司
	李雄伟
	郑湛文
	
	庄晓东
	陈才君

	50
	动工建设海东新区污水处理厂
	年内完成土规调整及征地工作，动工建设污水处理厂一期工程。
	2015.12
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	建设管理局
周国贤
李日华
	
	庄晓东
	陈才君

	51
	推进建设屋山污水处理厂
	年内完成选址、规划、可行性研究报告、环评、用地等报批前期工作。
	2015.12
	市水务投资

集团公司
	李雄伟
	郑湛文
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	市城市规划局
	李枝坚
	市政科
宾  文
	
	
	

	52
	加快建设医疗垃圾处理厂
	上半年完成厂区建设并投产，年底前完成环评、严控区调规，年内建成并投入运营。
	2015.12
	市创模办
	梁桂兰
	侯  海
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	市环境保护局
	陈陈  刘
	总量控制科

陈文勇
	
	
	

	53
	建成500千伏输变电项目
	6月底前完成500千伏东海岛变电站和500千伏港城至东海岛输电线路的施工并投产。
	2015.6
	湛江供电局
	陈  晔
	基建部

郑里程
	
	庄晓东
	陈才君

	54
	推进南三岛滨海旅游开发，落实缤纷海岸、休闲渔港和环岛公路项目
	加快推进前期工作，并动工建设。
	2015.12
	南三岛滨海旅游示范区管委会
	车斯文
	公共建设局

林华实
	市旅游局、市旅游投资集团公司
	庄晓东
	陈才君

	55
	完成海东新区起步区总体规划、控制性详规编制和土规调整，同步推进地面路网、地下管网、地上生态建设，落实综合管廊建设试点
	10月完成起步区控规编制，12月完成海东新区城市总规设计；年内完成海东新区的地面道路、地下管网、综合管廊项目的建设规划编制工作。
	2015.12
	牵头：市城市规划局
	李枝坚
	市政科

宾  文

编研中心

黄  斌
	
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	承办：湛江海东
新区管委会
	崔  青
	建设管理局叶军、周国贤
	
	
	

	56
	加快海东新区沿海观光大道等10条道路建设
	7月底前完成东盛大道、东祥大道、海顺路的勘察、设计、施工招标。8月底前开工建设东盛大道、东祥大道、海顺路、海河路、海心路。年内完成沿海大道、海河南路、海河北路、东城中路、海旺路的土地规划调整及征地工作。
	2015.12
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	建设管理局周国贤
	市城市规划局、市国土资源局
	罗锡平
	黄  光

	57
	推进南粤金融大厦项目
	6月底前完成用海审批手续，9月底完成动工前期工作，10月底正式动工，年底完成投资1亿元。
	2015.12
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	办公室
吴  奋
	市海洋渔业局
	罗锡平
	黄  光

	58
	启动升级改造湛江海东新区起步区32条村庄，加快三柏西等3条村庄搬迁
	1.起步区32条村庄：8月底前完成规划，并制定村庄升级改造方案，争取10月底启动升级改造工作。

2.三柏西搬迁：4月底前完成已签协议住户房屋拆迁工作，6月底前完成未签协议用户的强拆法律程序及搬迁工作，年底前完成三柏西农民公寓建设。

3.争取年内完成力竹兜村、黄伍村搬迁。
	2015.12
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	林韶华

周国贤

黄  伟
	市城市规划局、市国土资源局
	罗锡平
	黄  光

	59
	推动万达广场城市综合体加快建设
	1.年内完成投资9.785亿元。完成住宅及底层商铺施工，大商业主体结构封顶；LOFT4栋-1主体结构封顶；SOHO4栋-2主体结构封顶；SOHO5栋主体结构封顶；SOHO6栋主体结构封顶。
2.5月底前动工建设广州湾大道中央商务区段，7月底前启动建设龙潮东、桂南、桂北三条道路的建设，以上4条道路由市代建局负责建设。
	2015.12
	市新城区建设
指挥部
	罗滇南
	新区指挥部
梁建新
王  忠
	市代建局
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	湛江开发区管委会
	王再华
	住建局

官攀云
	
	
	

	60
	启动旧大天然片区改造
	1. 7月底前对旧大天然片区现状开展调研，制订该片区改造方案并上报市政府；对于具备改造条件的片区，年内启动改造。
2.赤坎区按片区改造要求及事项推进的时间节点做好村民的搬迁、安置和配合改造的思想工作。
3.力争年内该片区改造有实质性突破。
	2015.12
	市“三旧”改造

办公室
	黄  光
	旧城改造
管理科
张  洋
	市城市规划局
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	赤坎区政府
	龙小艾
	三旧办
王海澄
南桥街道办邓建涌
	
	
	

	61
	启动法式风情街二期工程 
	1.计划7月底前争取完成工程立项。

2.推进法式风情街二期改造范围内国有资产、公房产权、土地使用证划和经营权划转工作，力争年内启动霞山法式风情街二期项目建设工作。
	2015.12
	牵头：市住房城
   乡建设局
	罗滇南
	建管科
张广敏
	市房管局、市“三旧”改造

办公室、霞山区政府
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	承办：市旅游投资
   集团公司
	陈振华
	朱晓军
	
	
	

	62
	加快广州湾大道建设
	年内完成广州湾大道的征地拆迁补偿协议的签订工作；完成广州湾大道北段2公里建设。
	2015.12
	市城市综合管理局
	江向阳
	市政工程
管理科

 洪海卫
	市双拥办
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	湛江开发区管委会
	王再华
	城市综合
管理局

程勇武
	
	
	

	63
	建成东盟公园
	完成公园建设工程。
	2015.12
	市城市综合管理局
	江向阳
	市政设施
管理科
郭春涨
	赤坎区政府
	罗锡平
	黄  光

	64
	规划建设银帆公园
	1. 争取9月底前完成施工招投标工作，12月底前进场施工。
2.霞山区在5月底前完成银帆公园征地范围内的青苗清点补偿、坟墓迁移、房屋拆除等工作。
	2015.12
	市城市综合管理局
	江向阳
	工程计划
管理科

李康武
	市城管执法局、湛江农垦局
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	霞山区政府
	罗建君
	海头街道
潘建南

新园街道
陈华养

民政局
王爱莲

国土分局
王  玮
	
	
	

	65
	建成数字化城市管理中心
	4月底前完成招投标工作，6月底前动工建设，10月底前试运行，12月底前正式运行。
	2015.12
	市城市综合管理局
	江向阳
	信息法规科叶  赛
	市公安局
	罗锡平
	黄  光

	66
	整治市区10个“水浸街”黑点
	年内整治解放西路文明西路口、人民大道公安局门前、人民大道八一宾馆片、广湛路口、体育北路东段、九二一路拥军路口、友谊一横路片、机场路旧水泥厂段、海湾路（金沙湾广场至三十二小）、百蓬路南柳村口等10个“水浸街”黑点。
	2015.12
	市城市综合管理局
	江向阳
	市政设施
管理科
郭春涨
	
	罗锡平
	黄  光

	67
	建设“赤坎‘三民’路-金沙湾-霞山观海长廊-法式风情街-渔人码头”城市慢行景观廊道
	6月底前完成绿道设计，9月底完成施工招投标，12月底完成绿道建设。
	2015.12
	市城市综合管理局
	江向阳
	工程计划
管理科

李康武
	市城市规划局、赤坎区政府、霞山区政府、湛江开发区管委会
	罗锡平
	黄  光

	68
	把绿塘河建成自然河渠、生态廊道
	1.市水务局负责年内完成椹川大道以西段绿塘河引水工程。
2.市城市综合管理局负责10月底前，开工建设绿塘河（银帆公园段）整治工程。
	2015.12
	牵头：市水务局
	
	
	霞山区政府、湛江开发区管委会
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	承办：市水务局
	刘耀辉
	水资源科

戴乃贵
	
	
	

	
	
	
	
	承办：市城市综合
 管理局
	江向阳
	工程计划
管理科

李康武
	
	
	

	69
	编制实施城市公共交通体系规划
	6月底前完成项目立项及经费申请工作；9月底前完成招投标工作；12月底前完成初步规划方案。
	2015.12
	市城市规划局
	李枝坚 
	市政科

宾  文
	市交通运输局
	罗锡平
	黄光

	70
	完成城市轨道交通规划
	年内完成规划编制任务并报市政府审批。
	2015.12
	市城市规划局
	李枝坚
	市政科
宾  文
	市交通运输局
	罗锡平
	黄光

	71
	完善公共自行车租赁系统
	年内完成公共自行车租赁系统第二期5000辆设备的建设。
	2015.12
	市公共交通
有限公司
	黄志刚
	爱民汽车租赁公司

林福佑
	市城市综合管理局、市城市规划局
	罗锡平
	黄光

	72
	编制县城及中心镇控制性规划
	指导完成雷州、廉江等城区和乌石、石岭中心镇镇区相关控规编制工作。
	2015.12
	牵头：市城市规划局
	李枝坚
	城镇科
李基龙
	
	罗锡平
	黄光

	
	
	
	
	承办：各县（市）政府
	
	
	
	
	

	73
	将儿童急性白血病等6种疾病纳入城乡儿童重大疾病保障范围
	2月底前印发实施《关于开展提高城乡儿童重大疾病保障水平工作的通知》，做好医保系统调试和衔接工作；3月与开展此工作的定点医疗机构进行协调；6月底前检验提高城乡儿童重大疾病保障水平。 
	2015.12
	市人力资源

社会保障局
	李更盛
	城乡居民
养老科
杨康华
	
	何  鑫
	张子英

	74
	推进城乡医保门诊统筹，城乡医保二类医院住院报销比例提高到70%
	1.2月底前印发实施《关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知》，做好医保系统的调试和衔接工作。3月底前与定点医疗机构进行协调。6月底前检验提高二类医院统筹基金支付比例的成效。 
2.积极推进普通门诊统筹工作。2月底前对各县（市、区）医保经办人员、乡镇卫生员医务人员进行业务和政策培训，与各定点门诊签订门诊服务协议。3月底前协调各银行，加快村卫生站POS机安装。6月底前做好门诊基金划拨。
	2015.12
	市人力资源

社会保障局
	李更盛
	医疗工伤
保险科
金玉刚
	
	何  鑫
	张子英

	75
	编制实施廉江、徐闻国家现代农业示范区规划
	1.市农业局指导编制并完善廉江、徐闻国家现代农业示范区规划；指导制定廉江、徐闻国家现代农业示范区2015年建设实施方案；加强组织领导，组建当地示范区建设领导小组和管理机构。
2.廉江市农业示范区：上半年完成2014年度建设项目实施方案，组织实施2013年度现代农业示范区建设项目；下半年完成2015年度建设项目实施方案；年底前验收当年完成的项目。
3.徐闻县农业示范区：4月底前完成示范区规划和2015年的实施方案；5月开始实施；10月底前完成部分示范种植；12月底前基本完成年度任务。
	2015.12
	牵头：市农业局
	罗  辉
	计划科

全凌锋
	
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承办：廉江市政府
	陈光祥
	农业局
黄木忠
	
	
	

	
	
	
	
	承办：徐闻县政府
	梁权财
	农业局
杨仕煌
	
	
	

	76
	启动建设雷州东西洋现代粮食产业示范区
	年内建成首期5万亩现代粮食产业示范区。其中，在雷州松竹镇建设“育繁推”一体化种业示范基地项目，示范面积2000亩；在雷州白沙镇、杨家镇建设绿色、特色优质稻米标准化生产与深加工建设项目，示范面积2000亩，辐射带动农户20000亩；在雷州附城镇建设水稻机械化生产与社会化服务项目，示范基地面积2000亩，辐射带动合作社、农户面积30000亩；实施优质品牌建设项目，重点打造6～8个特色优质稻米知名品牌，打响“广垦雷州米”优质品牌。
	2015.12
	牵头：市农业局
	罗  辉
	种植业科

陈  玉
	
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承办：雷州市政府
	吴国雄
	农业局
李奇源
	
	
	

	77
	全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证
	1. 3月中旬前组织召开市联席会议，建立市级联席会议制度，出台市级实施方案。

2. 4月上旬市开展基础性培训，4月底前各县（市、区）建立联席会议制度，制定细则。

3. 5月各县（市、区）做好准备工作，开展培训，力争完成业务外包工作。

4. 6月全市开展试点；8月视试点情况，全面开展确权登记颁证工作。
	2015.12
	市农业局
	罗  辉
	经管科

王国杰
	各县（市、区）政府（管委会）
	何  鑫
	张子英

	78
	建设直供港澳的果蔬种植加工基地
	1-4月组织基地负责人研究方案；4-7月组织有意向的企业与香港物流企业对接；8-12月建设一批直供港澳的果蔬种植加工基地。
	2015.12
	市农业局
	罗  辉
	市场信息科

黄  敏
	有关县（市、区）政府（管委会）
	何  鑫
	张子英

	79
	建设农业物联网应用示范园区
	1-6月争取省批复实施方案；7-9月开展前期工作（包括：设计、预算、招投标）；9-12月项目施工、建成。
	2015.12
	市农业局
	罗  辉
	市场信息科

黄  敏
	
	何  鑫
	张子英

	80
	实现250条重点帮扶村、16.4万贫困群众稳定脱贫
	2015年底，250条重点帮扶村全村农民人均纯收入超过当年全省农村农民人均纯收入的60%，贫困村集体经济收入达到或超过5万元；全市被帮扶的有劳动能力的贫困户（32287户，16.4万人）人均纯收入达到或超过当年全省农村农民人均纯收入的45%，并实现稳定脱贫。 
	2015.12
	市农业局
	罗  辉
	扶贫办

陈志翔
	各县（市、区）政府（管委会）
	何  鑫
	张子英

	81
	完善鉴江供水枢纽工程配套设施，确保3月向湛江钢铁基地安全供水
	3月15日前正式向东海岛供水。
	2015.03
	市鉴江枢纽
工程建设管理处
	黎  兴
	工程技术部

潭立忠
符培敏
	
	何  鑫
	张子英

	82
	启动合流水库改扩建
	上半年完成合流水库泵站立项和设计等前期工作，下半年开工建设。年底完成工程总量的50%，完成投资3000万元。
	2015.12
	市水务局
	刘耀辉
	工程指挥部

办公室

洪晓东
	
	何  鑫
	张子英

	83
	启动甘村水库整治
	3月底前完成库区清淤工作；4月底前对护岸、截污进行勘察测量；5月底前实施污染源治理。
	2015.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	水资源科

戴乃贵
	
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承办：坡头区政府
	崔  青
	水利局

黄海松
	
	
	

	84
	修复一般水毁工程276宗，完成7宗、70公里中小河流整治
	年内修复一般水毁工程276宗，完成7宗、70公里中小河流（廉江2宗，遂溪3宗，雷州2宗）整治。
	2015.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	建设管理科陈华南
	
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承办：各县（市、
      区）政府
    （管委会）
	
	
	
	
	

	
	完成滨湖堤岸整治
	2月底前基本完成2.3公里绿道升级改造并交付使用；5月底前完成码头、看台广场及人行栈桥施工；省运会召开前完成军民水闸至东盛路段施工；年底前全部完成整治任务。
	2015.12
	市水务局
	刘耀辉
	整治办公室

李翀任
	
	
	

	85
	基本完成市区主要河渠环境综合整治
	年内完成市区主要河渠环境综合整治。
	2015.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	水资源科

戴乃贵
	市城市综合管理局
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承办：各区政府
	
	
	
	
	

	86
	把东山垌建成重要生态湿地公园
	年内建成东山垌湿地公园。
	2015.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	水资源科

戴乃贵
	市城市综合管理局
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承办：赤坎区政府
	龙小艾
	北桥街道办符  建
	
	
	

	87
	完成青年运河节水一期主体工程
	完成2.6亿元投资计划任务。其中，汛期前完成水下部分，其余年底前完成。
	2015.12
	市雷州青年
运河管理局
	洪德辉
	项目法人
办公室
张晓波
	有关县（市、区）政府、市发展改革局、市水务局、市国土资源局
	何  鑫
	张子英

	88
	编制林业生态建设规划
	2月底前完成资料收集、外业调查；3月底前完成内业统计、输入数据、汇总整理；4月底前编写发展规划、提交出初稿；6月底前完成规划评审；12月底前完成成果报批。
	2015.12
	市林业局
	詹建文
	营林科技科

刘如鸿
	
	何  鑫
	张子英

	89
	更新造林20万亩
	3月底完成造林任务的40%；4月底完成造林任务的50%；6月底完成造林任务的70%；12月底前完成造林20万亩。
	2015.12
	市林业局
	詹建文
	营林科技科

刘如鸿
	
	何  鑫
	张子英

	90
	完善粮食仓储物流设施
	年内完成中心库、北站中转库新（扩）建粮库的报建手续并招标开工；完成湛江粮油物流项目的基建改造工程。
	2015.12
	市粮食局
	谢利龙
	调控储运科

黄卫诚
	
	何  鑫
	张子英
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