
项目支出绩效自评报告

项目名称：雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金

评价年度：2023
市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局
填报日期：2024年7月27日
一、基本情况

（一）项目概况。根据市政府关于《湛江市安委会办公室关于贯彻落实曾进泽市长批示要求开展桥梁和渡槽安全隐患排查整治有关情况的报告》（市府办办文编号：综一T21308）批复精神，要求我局对辖区范围内存在安全隐患的22宗桥梁渡槽拟订具体的整改工作方案进行整治。主要实施内容是对我局管辖范围内存在安全隐患问题的19宗桥梁和3宗渡槽采取拆除、重建或者维修加固等工程措施进行除险，以及对全部桥梁渡槽开展日常维修养护工作。

为有效应对鹤地水库蓝藻水华现象，保障鹤地水库饮用水水源安全。根据《湛江市财政局《关于下达2021年中央水污染防治资金（第二批）的通知》（湛财资环[2021]72号），下达给湛江市雷州青年运河管理局2021年中央水污染防治资金（第二批）400万元。主要用于鹤地水库水质治理项目，实施鹤地水库渠首断面水域蓝藻治理项目工作。鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目采用物理加压降藻及藻水分离技术，对鹤地水库渠首重点水域蓝藻进行治理。项目采购加压控藻船 1 艘，处理量 100m3/h ，配套藻水分离设备，作业范围以一级饮用水源保护区渠首水域为主，覆盖库区其他水域范围。项目实施期间鹤地水库渠首区域高锰酸盐指标稳定控制在三类水标准，藻密度低于1.8千万cell/L,达到并超出项目要求标准；极大缓解鹤地水库渠首蓝藻水华爆发引发的二次污染问题，控制藻毒素小于1μg/L,保证库区内饮用水安全。
为有效改善鹤地水库水质和水域的生态环境，需实施水库常态化增殖放流，不断补充水库鱼类生物，逐步优化水库水生物种群结构，提升水体自然净化能力。根据《湛江市财政局《关于批复2023年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2023〕8号），下达给湛江市雷州青年运河管理局雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金500万元，其中29.5万元分配给鹤地水库2022年人工增殖放流水产苗种采购项目。通过持续补充水库鱼类生物，逐步优化水库水生物种群结构，提升水体自然净化能力，保障鹤地水库饮用水源水质安全。该项目向鹤地水库共投放鱼苗226.5万尾，其中鲢鱼苗75.6万尾，鳙鱼苗60.4万尾，草鱼苗90.5万尾。
根据湛江城区供水专项规划，东海河供水渠道输水能力近期必须改造达到60万吨/日（塘口泵站20万吨/日，合流水库40万吨/日），方能满足湛江城区日益增长的供水需求。市政府于2016年7月25日召开了专题协调会，会议同意我局开展东海河供水能力改造二期工程前期工作。根据相关规定，我局通过政府采购的方式采购可研勘察设计单位，设计单位（黑龙江农垦勘测设计研究院）编制的《东海河供水能力改造二期工程可行性研究报告》通过了市水务局的技术审查。同意建设内容为：改造东海河Ｋ8+751-Ｋ36+582段部分渠道及沿线渠系10座建筑物等配套内容，估算总投资8306万元。2020年3月市政府办文（综二C20068）批复同意暂缓建设导致项目搁置而未予以批复立项。
绩效目标情况：实施工程项目3个以上，确保雷州青年运河工程运行安全和度汛安全，灌区正常供水，提高安全度汛应对能力，加强鹤地水库和雷州青年运河水质安全保护，保护运河周边群众生命财产安全。

二、绩效自评工作开展情况

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号)文件要求，对供水渠道水源保护设施工程开展项目绩效自评。我局成立了绩效自评工作领导小组，负责组织、协调对该项目绩效目标的考核事项。编制《湛江市雷州青年运河管理局开展2024年市级财政资金绩效自评的工作方案》，该项目的评价指标体系、标准、评价方法主要以《项目支出绩效自评指标评分表》以主，绩效目标以《广东省财政预算绩效指标库》的水利类和节能环保类为主。

依据自评绩效指标和标准对该项目的决策、过程、产出和效益进行自评打分，编制自评报告及收集佐证资料。

三、绩效自评结果

自评91.94分，等级为优。
项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金2023年安排资金来源为2023年度部门预算安排，已根据市级资金管理办法将500万元分配方案报市政府审批。

2.资金执行情况。500万元资金分配方案经市政府批复后，我局已将资金申请共437.48万元，财政共拨付197.63万元，授权到账资金已全部支付到位。
3.资金管理情况。该项目资金实行专款专用，严格按照相关规定支付。资金支付合法合规。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。财政安排资金到位的项目有4个，其中3个项目已完工验收，1个项目支付前期费用。实际支出197.63万元，预算安排500万元，实际到位197.63万元，财政投入比39.5%。

2.效益指标完成情况。提高饮用水水质保护率，工程安全保障程度，有效降低灾害发生率和污染发生率，提高防风防汛效益。2023年度没有发生重大污染事件次数。
3.满意度指标完成情况。工程完成效果基本获得满意评价。
五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

个别项目资金支付滞后。由于项目实施的季节性、周期性和协调性及资金来源影响，个别项目未能在规定的时间内完成项目实施任务，影响了部门预算执行效果。
六、改进意见

建议市政府加大日常维修养护经费投入，每年维修养护经费投入不少于600万的基础上逐年增加。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目评价结果优秀且绩效突出，我局拟在安排后续资金时给与充分保障，同时以该项目的工程管理经验作为其他项目的学习标杆。项目绩效自评结果统一在我局门户网站上进行公开。
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