
附件44
2015年向市政府承诺的11个重点事项督办分解表
	序号
	承诺事项
	完成

时限
	具体工作计划和目标
	第一承诺

单位
	第二承诺

单位
	协办单位
	市分管
领导
	市政府

协管领导

	1
	湛江钢铁1号高炉建成投产
	2015.9
	1.协调督促宝钢湛江钢铁公司按如下节点推进：

（1）原料工程，2015年3月底前完成1号高炉原料系统工程建设,并着手动力煤、铁矿石和各种辅料的采购、运输和储备。

（2）炼焦工程，2015年6月底前完成1炼焦单元系统工程建设。

（3）烧结工程，2015年8月底前完成1烧结单元系统工程建设。

（4）炼铁1号高炉，2015年9月建成投产。

2.协调督促湛江开发区管委会2015年6月底前完成湛江钢铁深海污水排污管道建设并投入运营。

3.协调督促市商务局（市口岸局）做好口岸开放相关工作。
	市钢铁石化项目建设协调小组
	
	湛江开发区管委会
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承诺人：高永元
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：李志正
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：卢军领
	
	
	
	

	2
	完成国道大修改造206.71公里，省道改造343.38公里
	2015.10
	（1）2015年3月底前完成全部“迎国检”项目前期工作，4月份全部项目开工。

（2）2015年5月底前完成G325线麻章区田寮村至遂溪县徐屋村段及G207线遂溪文化广场至白坭坡瓷厂段路面改造工程。

（3）2015年9月底前完成G207线雷州市龙门水库至徐闻县海安港码头段路面改造工程。

（4）2015年10月底前完成国道大修206.71公里，省道改造343.38公里。
	市公路局 
	
	
	赵志辉
	庞竹友

	
	
	
	
	承诺人： 谢灵运
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：李 增

          戴 范
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：林盛智
何  坚

何国成 
	
	
	
	

	3
	海东快线建成通车
	2015.10
	（1）2015年3月底前全部完成桥梁立柱工程。
（2）2015年4月10日前全部完成桥梁盖梁工程。

（3）2015年4月中旬全部完成征地拆迁工作。

（4）2015年4月底前全部完成桥梁箱梁工程。

（5）2015年6月底完成桥梁防撞栏及桥面铺装、项目北段涵洞和路面施工，确保6月底北段建成通车，10月底全线建成通车。
	市交通投资
集团公司
	坡头区政府
	
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	承诺人：杨敬选 
	承诺人：崔  青
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：郑  杰
	分管领导：李观裕
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：苗伟刚 
	经办人员：窦瑞河
	
	
	

	4
	加强电动自行车管理，电动自行车交通规范有序
	2015.12
	(1)2015年3月底前制定《湛江市电动自行车管理办法》。

(2)按照打造“脚印城市”的管理理念，在市区有条件的道路设置电动自行车专用道，便利电动自行车出行。

(3)2015年5月起市区实施对符合国家标准电动自行车登记上牌管理。

(4)继续加强市区电动自行车行驶秩序整治，规范电动自行车管理。 
	市公安局
	
	
	张荣辉
	刘  兵

	
	
	
	
	承诺人：梁瑞国
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：王 中
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：吴小明
	
	
	
	

	5
	建成湛江保税物流中心（B型）并封关验收，宝钢湛江钢铁有限公司码头、湛江港宝满集装箱码头、霞山港区散货码头临时对外开放
	2015.10
	（1）督促和指导湛江港集团严格按照时间节点，加快保税物流中心（B型）项目基础设施建设。其中2月底前完成建设挂网招标及项目建设定标。3月底前完成设计并全面开工。9月中旬前完成验收申报工作。10月10日前完成第一期工程建设及封关验收工作。

（2）主动协调和指导宝钢湛江钢铁公司加快码头口岸查验配套设施建设，确保2015年3月中旬基本达到临时对外开放条件,3月下旬通过省的验收，力争4月获得省政府批复同意临时对外开放并正式开展业务。

（3）指导湛江港集团于2015年3月底前完成宝满集装箱码头和霞山港区散货码头口岸查验配套设施建设。加大与广东省公安边防总队、驻湛口岸查验单位和省口岸办的沟通协调力度，4月底广东省公安边防总队前出具同意宝满集装箱码头和霞山港区散货码头临时对外开放的意见函。5月中旬通过省口岸办组织的验收，力争上半年获得省政府批复同意对外临时开放。
	 市商务局
	 
	市钢铁石化项目建设协调小组、湛江港（集团）股份有限公司
	张荣辉
	林小伟

	1、 
	2、 
	3、 
	4、 
	承 诺 人：王小穗 
	5、 
	6、 
	7、 
	8、 

	9、 
	10、 
	11、 
	12、 
	分管领导：郭荣波
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：周志安
	
	
	
	

	6
	新建改建3所区特殊教育学校,改造提升湛江市特殊教育学校
	2015.12
	(1)2015年3月底前，霞山区、麻章区、坡头区成立特殊教育学校建设工作领导小组，启动规划新建改建3所区特殊教育学校工程项目。加快推进湛江市特殊教育学校启智教学与学生宿舍一体楼建设项目。

(2)2015年6月底前，3所区特殊教育学校全面开工。

(3)2015年9月底前，完成湛江市特殊教育学校启智教学与学生宿舍一体楼项目。

(4)2015年12月底前，完成新建改建霞山区、麻章区、坡头区3所区特殊教育学校。
	市教育局
	霞山区、麻章区、坡头区政府
	市发展改革局、市住房城乡建设局、市残联等
	陈  云
	张子英

	
	
	
	
	承诺人：林  涛 
	承诺人：罗建君

        高诚苗

        崔  青 
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：苏  盛

           袁新中
	分管领导：黄大庆

         李  曜

         李荣泽
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：招祥平

         黄贤伟
	经办人员：陈梅蓉

          彭镇强

          梁康进
	
	
	

	7
	完成县镇医疗卫生服务管理一体化改革
	2015.12
	（1）3月底前，组织各县（市、区）到徐闻县参观学习，并召开现场会，总结推广徐闻县一体化改革试点经验，研究制定全市推行一体化改革的时间表和路线图，同时推动全市87所乡镇卫生院纳入县级公立医院管理，各县（市）出台一体化改革的具体实施方案和相关制度，全面启动县镇医疗卫生服务管理一体化改革工作。

（2）2015年9月底前，对全市一体化改革情况进行督查指导和中期评估。

（3）2015年12月底前，组织对各县（市）一体化改革的成效进行综合评估和验收。
	市卫生计生局
	
	市人力资源社会保障局、市发展改革局、市编办等
	梁志鹏
	罗滇南

	
	
	
	
	承诺人：张建文
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：陈耀伟
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：郑泽星
	
	
	
	

	8
	完成“南方海谷”一期项目
	2015.12
	（1）2015年4月底前，完成管理机构组建，成立“南方海谷”建设工作领导小组；完成“南方海谷”战略研究工作，明确“南方海谷”发展方向和措施。

（2）2015年9月底前，编制完成“南方海谷”总体和核心区规划，落实核心区选址，打造“科研+市场+生活”的创新之园。

（3）2015年12月底前，“南方海谷”启动区挂牌运营，通过公开招聘的方式，招募运营团队；启动霞山智慧产业城启动区建设；深化校地、院地融合发展，建成科技成果转化交易中心。
	市科技局
	
	市城市规划局、霞山区政府、麻章区政府、湛江开发区管委会等
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承诺人：欧先伟
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：梁金保
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：江雄伟
	
	
	
	

	9
	打造城市旅游精品，提升城市旅游形象（建设赤坎“三民”古街区和机场路等“两路街区”旅游标识示范点；按照4A标准提升金沙湾和渔港公园海滨浴场片区旅游服务设施）
	2015.12
	（1）2015年3月底前编制完成《湛江旅游公共标识系统规划》规划初稿和开展有关评审工作；并将旅游标识设置方案报市政府审定。
（2）2015年6月底前完成金沙湾和渔港公园两个浴场的填沙整治和沙滩修复工程，美化沙滩旅游环境。
（3）2015年9月底前完成金沙湾浴场旅游咨询驿站、户外警务医务亭、临时更衣室等设施修建和旅游导视标识牌的更新改造。
（4）2015年10月底前完成“两路街区”旅游标识施工招标和项目建设。
（5）2015年11月底前完成金沙湾浴场的旅游氛围提升服务，包括建设浴场的灯光夜景工程、音乐小舞台、沙滩雕塑、旅游运动设施等方面的建设。
	市旅游局
	
	市公安局交警支队、市城市综合管理局、市城管执法局、市旅游投资集团公司
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承诺人：彭  晖
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：林  兵
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：刘建华

           全  军
	
	
	
	

	10
	完成脚印城市规划修编
	2015．12
	（1）2015年6月底前完成修订湛江市城市规划管理技术规定。

（2）2015年8月底前完成以TOD开发为主导的城市交通与用地的研究。

（3）2015年9月底前完成湛江市城市风貌与建筑风格专题研究。

（4）2015年10月底前完成编制《湛江市城市慢行系统规划》。

（5）2015年12月底前完成编制《湛江市城市公共交通体系规划》。
	市城市规划局
	
	各区政府、市发展改革局、市交通运输局、市旅游局、市城市综合管理局等
	罗锡平
	黄  光

	
	
	
	
	承诺人：李枝坚
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：陈  健
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：刘  军
	
	
	
	

	11
	完成40000亩生态林建设
	2015.12
	（1）2015年3月底前完成建设地块选址、规划、造林作业设计和项目招投标。

（2）2015年4月底前完成种苗、整地等备耕工作。

（3）2015年11月底前完成造林种植任务。

（4）2015年12月底前完成项目验收。
	市林业局 
	
	
	何  鑫
	张子英

	
	
	
	
	承诺人：詹建文 
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：蔡俊欣 
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：刘如鸿 
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