附件4

[bookmark: _GoBack]湛江市政府投资工程建设项目策划生成流程图市财政、自然资源局和各行业主管部门、各县（市、区）政府按职责对预计划项目开展符合性审查
三年滚动计划项目
国家重大建设项目库储备库项目
纳入政府投资项目年度计划
行业主管部门（或项目业主单位）从三年滚动计划筛选申报下一年度政府投资预计划项目
修改规划控制线
重新选址
删减项目
市发展改革局组织部门协商
第一类：通过符合性审查
第二类：未通过符合性审查
市发展改革局统筹提出政府投资项目年度预计划

